“双高”建设项目推进会

简　报

第 4 期

“双高”建设项目管理办公室　　2022 年 1 月 7 日

细化分解任务、压实工作责任——召开“双高”建设项目 2022 年任务分解会暨专项督查会

为梳理 2021 年“双高”建设成效与经验，坚定信心和决心，及早布置 2022 年“双高”项目建设工作,1 月 2 日-3 日，我校召开“双高”项目建设 2022 年任务分解会。校长顾问徐澍敏，各相关部门和学院主要负责人参加会议，会议由教务处处长邬玮玮主持。

作为“双高”建设项目办副主任，邬玮玮作“双高”项目推进工作动员，同时对“双高”建设项目 2022 年度任务分解情况进行说明，并从建设任务、建设内容、建设成效、验收标准及指标等方面做重点工作部署，提出明确要求。

在接下来的会议中，党委办公室、校长办公室副主任李长亮、组织人事处处长刘杨、教务处处长邬玮玮、科研与社会服务处处

长陈琪军、图书信息中心副主任王娟、外事办公室副主任韩国勇和旅游学院院长杨奇美根据学校“双高”《建设方案》，分别汇报本部门（学院）2022 年度“双高”建设项目任务分解表以及 2022 年标志性成果获取计划。对标建设任务和预期成效，统筹计划安排，明确细化 2022 年度建设预期目标任务，对应形成验收要点，并把目标任务分解到月、到具体责任人，明确完成时间，确保各项建设任务落细落实，为有序推进项目建设提供强力支持。

党委办公室、校长办公室副主任李长亮作任务分解汇报

组织人事处处长刘杨作任务分解汇报

教务处处长邬玮玮作任务分解汇报

科研与社会服务处处长陈琪军作任务分解汇报

图书信息中心副主任王娟作任务分解汇报

外事办公室副主任韩国勇作任务分解汇报

旅游学院院长杨奇美作任务分解汇报

通过 2 天的会议研讨，各职能部门和专业群更加明确了建设方向和思路，校长顾问徐澍敏也对学校“双高”工作提出了要求和建议。他指出，要加强各牵头职能部、配合职能部门与专业群之间的沟通协调，“双高”项目是学校机制、队伍、平台建设的体现，要考虑可持续发展机制，为造就人才、培养优秀学生提供平台，并将当前瓶颈问题作为抓手，实现突破。

会议最后，“双高”建设项目办副主任邬玮玮指出本次任务分解的修改面临时间紧、任务重等问题，提出近阶段工作要集中全力，认真研究，吃透政策，创新理念，坚持问题导向，将“双高”建设工作与日常工作计划结合起来，扎实推进，确保各项任务能够落实落地，全面、全方位推进学院“双高”建设。邬玮玮强调，2022 年是“双高”建设项目中期验收之年，学校将瞄准高

水目标，构建新发展体系，形成特色标志性成果，扩大学校“双高”建设的影响力。

报：“双高”建设项目办领导小组。

送：“双高”院校项目建设小组组长、副组长和成员。

发：各党总支（直属支部），各学院（部）各部门。